



“Año de la Superación del Analfabetismo”.
RNC-401036789

Cronograma de actividades
Referencia de Procedimiento CGR-CP-014-2015

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y POSTE ELÉCTRICO”.

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	30 de diciembre de 2015
2	Publicación Especificaciones Técnicas	30 de diciembre de 2015
3	Período para realizar levantamiento por parte de los interesados en participar	05, 06 y 07 de enero de 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
4	Período para realizar consultas y aclaraciones por parte de los oferentes	Desde el 30 de diciembre de 2015 hasta el 07 de enero de 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
5	Recepción de ofertas	Desde el 30 de diciembre de 2015 hasta el 11 de enero de 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
6	Apertura de Sobres A y B	12 de enero de 2016 a las 10:00 A.M.
7	Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir de la Apertura de Sobres A y B.
8	Notificación y Publicación de Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
9	Plazo para la constitución de la Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
11	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Contraloría Gral. De la República.

Licda. Xiomara C. Vásquez Rosado.
Encargada de Compras y Contrataciones.

