



“Año del Fomento de la Vivienda”.
RNC-401036789

Cronograma de actividades
Referencia de Procedimiento CGR-CP-007-2016

“READECUACION DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION”

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	21 de diciembre de 2016
2	Publicación Especificaciones Técnicas	21 de diciembre de 2016
3	Período para realizar consultas, visitas y aclaraciones por parte de los oferentes	Desde el 21 de diciembre 2016 hasta el 23 de diciembre de 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
4	Recepción de ofertas	Desde el 21 de diciembre 2016 hasta el 27 de diciembre de 2016 cerrando a las 4:00 P.M.
5	Apertura de Sobres A y B	28 de diciembre de 2016 a las 10:00 A.M.
6	Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir de la Apertura de Sobres A y B.
7	Notificación y Publicación de Adjudicación	No más de 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
8	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
9	Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Contraloría Gral. De la República.

Licda. Xiomara C. Vasquez Rosado.
Encargada de Compras y Contrataciones.

