



“Año de la Superación del Analfabetismo”.
RNC-401036789

Cronograma de actividades
Referencia de Procedimiento CGR-CP-012-2015

“LA PRODUCCIÓN, DECORACIÓN Y ANIMACIÓN DE FIESTA NAVIDEÑA 2015”

No.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas.	10 de Noviembre de 2015
2	Publicación Especificaciones Técnicas	10 de Noviembre de 2015
3	Período para realizar consultas, aclaraciones y visitas al lugar de la actividad por parte de los oferentes	Desde el 10 hasta el 13 de Noviembre del 2015
4	Recepción de ofertas	Desde el 10 hasta el 20 de noviembre de 2015 cerrando a las 4:00 P.M.
5	Apertura de Sobre A y B	23 de noviembre de 2015 a las 11:00 A.M.
6	Adjudicación	A más tardar el 25 de noviembre del 2015
7	Notificación y Publicación de Adjudicación	2 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
8	Plazo para la constitución de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 02 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
9	Suscripción del Contrato	No mayor a 05 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
10	Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de la firma del contrato.



Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
Contraloría Gral. De la República.



Licda. Xiomara C. Vasquez Rosado.
Encargada de Compras y Contrataciones.

